



Projekt: Projekt

ID	: Bezeichnung	: Dauer	: Ressourcen
AP 1.2.1	: Datenbank erstellen	: 5	: Susanne Müller
AP 1.1.1	: Produkte kategorisieren	: 1	: Herbert Groß
AP 1.1.2	: Produkte erfassen	: 4	: Herbert Groß
AP 1.1.3	: Produktfotos erstellen	: 3	: Herbert Groß
AP 1.1.4	: Produktfotos bearbeiten	: 5	: Herbert Groß, Hang Nguyen(50%)
AP 1.2.2	: Template auswählen	: 1	: Susanne Müller
AP 1.2.3	: Seitenstruktur einrichten	: 3	: Susanne Müller
AP 1.2.4	: Datenbank einbinden	: 2	: Susanne Müller
AP 1.2.5	: Zahlungsdienste einbinden	: 2	: Susanne Müller, Hang Nguyen(50%)
AP 1.2.6	: Bewertungssystem anpassen	: 2	: Susanne Müller, Hang Nguyen(50%)
AP 1.3.1	: Onlinehilfe erstellen	: 20	: Hang Nguyen(50%)
AP 1.3.2	: Tests	: 3	: Hang Nguyen
AP 1.2.7	: Korrekturen	: 2	: Susanne Müller, Hang Nguyen(50%)
AP 1.3.3	: Auftraggeber-Präsentation	: 1	: Hang Nguyen
AP 1.2.9	: Onlinestellung	: 1	: Susanne Müller

FAZ	FEZ
ID	
D	GP FP
SAZ	SEZ

ID	: Identifier
D	: Dauer
FAZ/FEZ	: Früheste Anfangs-, bzw. Endzeit
SAZ/SEZ	: Späteste Anfangs-, bzw. Endzeit
GP/FP	: Gesamt-, bzw. Freier Puffer