0		5	5		10	10		12		12		14]	18		23
	Α	70		В	100	3	D	-02			F	-			G	
5	0	0	5	0	0	2	4	0		2	4	4		5	0	0
0		5	5		10	14		16		16		18		18		23
							1		1		1		,)			
						10	С	17		17	E	18				
						7	0	0		1	0	0				
						10		17		17		18				

Projekt: Projekt ID : Bezeichnung : Dauer : Ressourcen AP A 5: Super Mann, Pipi Langstrumpf : 1. Arbeitspaket 5: Super Mann(50%), Pipi Langstrumpf(50%) AP B : 2. Arbeitspaket : 3. Arbeitspaket 7: Super Mann(25%), Pipi Langstrumpf(75%) AP C : 4. Arbeitspaket 2: Super Mann AP D 1: Pipi Langstrumpf AP E : 5. Arbeitspaket : 6. Arbeitspaket AP F 2: Super Mann 5: Super Mann, Pipi Langstrumpf

: 7. Arbeitspaket

AP G

FAZ		FEZ	ID	:	Identifier
	ID		D	:	Dauer
D	GP	FP	FAZ/FEZ	:	Früheste Anfangs-, bzw. Endzeit
SAZ		SEZ	SAZ/SEZ	:	Späteste Anfangs-, bzw. Endzeit
	•	*	GP/FP	:	Gesamt-, bzw. Freier Puffer