



Projekt: Beispiel

| | | | |
|----------|----------------------------|---------|---------------------------------------|
| ID | : Bezeichnung | : Dauer | : Ressourcen |
| AP 1.1.1 | : Anfangen | : 3 | : Frank Müller, Pipi Langstrumpf |
| AP 1.1.2 | : Weitermachen | : 14 | : Frank Müller(50%) |
| AP 1.1.3 | : Einkaufen | : 1 | : Frank Müller, Pipi Langstrumpf |
| AP 1.2.2 | : Ganz anders weitermachen | : 8 | : Pipi Langstrumpf(50%) |
| AP 1.2.3 | : Aufhören | : 7 | : Frank Müller |
| AP 1.2.1 | : Anders weitermachen | : 4 | : Frank Müller(50%), Pipi Langstrumpf |
| AP 1.3.1 | : Pause | : 16 | : Pipi Langstrumpf(50%) |
| AP 1.3.2 | : Erholung | : 3 | : Frank Müller, Pipi Langstrumpf |
| AP 1.3.3 | : Feiern | : 3 | : Frank Müller, Pipi Langstrumpf |

| | | |
|-----|----|-----|
| FAZ | | FEZ |
| ID | | |
| D | GP | FP |
| SAZ | | SEZ |

| | |
|---------|-----------------------------------|
| ID | : Identifier |
| D | : Dauer |
| FAZ/FEZ | : Früheste Anfangs-, bzw. Endzeit |
| SAZ/SEZ | : Späteste Anfangs-, bzw. Endzeit |
| GP/FP | : Gesamt-, bzw. Freier Puffer |